

<<<工事現場コミュニケーション ツール >>>

# OPEN現場シリーズ

非接触情報共有スケジュール管理システム

株式会社ダブルクリック



http://www.wclick.co.jp/hokusin/top\_office/index.php

**クラウドにアクセス**

ログイン名: ※※※※  
パスワード: ※※※※

ログイン名  
パスワード  
ログイン

**非接触アプリ**

Top office Version 1.00  
Copyright(C)2013 株式会社ダブルクリック

**トップページ画面**

**タイムカード**

**ToDo**

**回覧**

**<勤務状況の共有・管理>**  
タイムカード不要  
ワンクリック時刻表示

**<スケジュールの共有・管理>**  
それぞれの仕事場から

**<ToDoの共有・管理>**  
やることをリスト化・表示

**<情報共有・回覧>**  
伝達内容を表示

Top office Version 1.10  
Copyright(C)2016 株式会社ダブルクリック

- 【 工事関係者のコミュニケーションツール 】**
- 1、代理人・監理技術者・主任技術者・安全管理者・パトロール
  - 2、発注者（段階確認）
  - 3、資材納入業者・機械納入業者・下請け業者・協力会社・各入場者

**スケジュールマンスリー画面**

月間表示で全体の流れを把握・管理

日	月	火	水	木	金	土
3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3
4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10
4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17
4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24
4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1
5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8

Top office Version 1.10  
Copyright(C)2016 株式会社ダブルクリック

**予定登録画面**

**クリック**

**<予定入力>**

- ・日付
- ・時間
- ・タイトルの入力
- ・コメント入力
- ・メール送信の選択

**<参加者の選択>**

参加者に☑点

- 佐藤
- 伊藤
- 田中

**<登録>**

情報共有予定入力  
↓  
登録ボタンクリック

日付(必須) 2021年 3月 15日  
時間(必須) 10時 30分 ~ 12時 0分 □終日  
タイトル(必須) 安全パトロール

コメント 指示事項  
指摘事項コメント記入

メール通知  する  しない

参加者

- 砂利
- 生コンクリート
- 建機
- 佐藤
- 伊藤
- 田中

タイトルカラー

追加:  
修正:

登録する キャンセル

Top office Version 1.10  
Copyright(C)2016 株式会社ダブルクリック

# ウイークリースケジュール

Top office wclickさん ようこそ 読込日: 2021/03/15 14:06:04

情報共有取得完了

15日(月) 安全パトロール

<情報共有取得完了>  
参加者  
 佐藤  
 伊藤  
 田中

氏名	15日(月)	16日(火)	17日(水)	18日(木)	19日(金)	20日(土)	21日(日)
wclick (不在) 電話メモ	●10:30-12:00 安全パトロール						
長岡建設 (不在) 電話メモ							
下請け工事 (不在) 電話メモ							
〇〇秒利 (不在) 電話メモ							
〇〇生コンクリート (不在) 電話メモ							
〇〇建機 (不在) 電話メモ							
佐藤 (不在) 電話メモ	●10:30-12:00 安全パトロール						
伊藤 (不在) 電話メモ	●10:30-12:00 安全パトロール						
田中 (不在) 電話メモ	●10:30-12:00 安全パトロール						

工事進捗情報

工事関係者共有

各工程  
スケジュール



情報共有

安全パトロール  
段階確認

資材搬入  
機械搬入  
外注先

# デイリースケジュール

Top office wclickさん ようこそ 読込日: 2021/03/15 14:20:22

日ータイム・スケジュール

【2021年3月15日 タイムスケジュール】  
1.参加者に【安全パトロールの】情報を共有  
2.予定登録後、担当者へ予定案内メール送信

メール通知  する  しない

予定の登録

参加者  
 〇〇秒利  
 〇〇生コンクリート  
 佐藤  
 伊藤  
 田中

追加: 登録する キャンセル

氏名	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
wclick (不在) 電話メモ			●安全パトロール								
長岡建設 (不在) 電話メモ											
下請け工事 (不在) 電話メモ											
〇〇秒利 (不在) 電話メモ											
〇〇生コンクリート (不在) 電話メモ											
〇〇建機 (不在) 電話メモ											
佐藤 (不在) 電話メモ			●安全パトロール								
伊藤 (不在) 電話メモ			●安全パトロール								
田中 (不在) 電話メモ			●安全パトロール								

Top-Office 新着情報 - 日本語 (自動選択)

support@wclick.co.jp (support@wclick.co.jp) アドレス帳に追加

宛先: ito;

スケジュールが登録されました。

登録者: wclick

日付: 2021年3月15日  
時間: 10時30分~12時0分

タイトル: 安全パトロール

参加者: wclick, 佐藤, 伊藤, 田中

担当者へ一斉メール自動送信



## 勤務状況機能

勤務状況 ( 入社・外出・退社・在籍 )

トップページ下段の"タイムカード"  
ワンクリックで時刻表示

タイムカード

08:49	外出	退社	在席	不在
-------	----	----	----	----

## 電話メモ機能

電話メモ作成

メモ宛先 伊藤 勝

日時(必須) 2020年06月08日 17時 30分ごろ

依頼主(必須) 様より

要件(必須)

- 折返し連絡ください TEL
- 連絡があったことをお伝えください
- 伝言を残します
- その他

伝言

メール通知  する  しない

作成者 町元 利香

1.必要項目を選択  
2.チェック  
3.メール送信

折返し連絡ください TEL

連絡があったことをお伝えください

伝言を残します

その他

## 閲覧機能『ファイル共有』

Top office 北進道路さん ようこそ 読込日: 2017/10/07 15:46:13

トップページ > 閲覧 > 閲覧 登録

閲覧登録

閲覧種類 作業報告

タイトル(必須) 売上げ伝票

内容

添付ファイル

ファイルを選択 売上げ伝票 (物販) .pdf 売上げ伝票 (物販) .pdf

ファイルを選択 選択されていません

ファイルを選択 選択されていません

ファイルを選択 選択されていません

ファイルを選択 選択されていません

閲覧先(必須)

- 稚内開発局
- 建設管理部
- 稚内市
- 豊富町/幌延町
- 浜頓別/中頓別/猿払/枝幸
- 民間建築
- 下請け工事

追加:

修正:

登録する キャンセル

回覧先を指定

<ファイルを選択>

manual (1).zip 2020/06/04 13:22 圧縮 (zip) 形

manual.zip 2020/06/04 11:15 圧縮 (zip) 形

excelmanabikata.zip 2020/05/11 10:13 圧縮 (zip) 形

splaat00001bfyk (12).xlsx 2020/05/07 17:17 Microsoft Ex

splaat000019st1 (12).xlsx 2020/05/06 15:40 Microsoft Ex

splaat000016we1 (11).xlsx 2020/05/06 15:39 Microsoft Ex

splaat000015khd (11).xlsx 2020/05/06 15:31 Microsoft Ex

splaat000015nwd (11).xlsx 2020/05/06 15:31 Microsoft Ex

splaat00001m1aq (11).xlsx 2020/05/06 15:29 Microsoft Ex

## スケジュールグループ表示

Top office 北進道路さん ようこそ 読込日: 2017/10/05 14:18:11

トップページ > スケジュール

スケジュール

グループ表示 施工関係

月表示に変更 日表示に変更 スケジュール読込

前の週 (前の日 2017年10月5日 次の日) 次の週

氏名	北進道路 (在籍)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	稚内開発局 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	建設管理部 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	北進道路 (在籍)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	稚内市 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	利尻富士/利尻/礼文 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	豊富町/幌延町 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	浜頓別/中頓別/猿払/枝幸 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	民間建築 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	下請け工事 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
氏名	(株) 中田組 (不在)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)

10/6-10/31 はまなす交差点舗装工事

登録工事名

<グループ絞り込み>

- 稚内開発局
- 全員
- 稚内開発局
- 建設管理部
- 北海道関係
- 稚内市
- 利尻富士/利尻/礼文
- 豊富町/幌延町
- 浜頓別/中頓別/猿払/枝幸
- 民間建築
- 下請け工事

## OPENシリーズ『非接触情報共有スケジュール管理』動作環境

### OPENシリーズ『非接触情報共有スケジュール管理』

- ・工事進捗工程管理
- ・工事関係者・資材納入業者・機械納入業者・安全保安用品納入業者との共有
- ・各工種ごとの工程に合わせた段階確認・資材搬入・機械搬入・外注先の情報共有
- ・発注者との情報共有

### サポート

保守契約ユーザー様、操作の質問、疑問点を非接触による遠隔サポート  
カスタマイズの相談、製品バージョンアップの特別価格対応  
仕様変更によるシステム変更のご相談

### 動作環境

- ソフトウェア・・・Windows10 推奨（64 bit os）
- コンピュータ本体・・・上記OSが正常に作動するコンピュータ
- ハードディスク・・・空き容量 300MB
- ディスプレイ・・・1024×768以上の解像度
- データベース SQL Server 2017以降 ハードディスク 6 GB 以上  
（別途ライセンス購入が必要）
- インターネット環境に接続されていること
- 保守、サポート、システムVersionUpに活用します

代理店・販売店



開発・製作・販売元

**株式会社ダブルクリック**

080-0810

帯広市東10条南8丁目1-21

帯広林業会館

TEL 0155-20-1580

FAX 0155-20-5576

URL <http://www.wclick.co.jp>